Prueba1 5 jul. 2023

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 4 jul. 2023 - 3 ene. 2024

Progreso 1% Tarea 18 Recursos 6

Prueba1 5 jul. 2023

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Anàlisis de requisits	4/7/23	10/7/23
Requisits dept vende	10/7/23	10/7/23
Requisits dept comptabilitat	10/7/23	10/7/23
Anàlisis de requisits generals	4/7/23	6/7/23
Planificació	11/7/23	17/7/23
Avaluació de riscos	14/7/23	17/7/23
Planificació de las activitats	12/7/23	13/7/23
Pressupost del projecte	11/7/23	13/7/23
Pla de projecte	11/7/23	12/7/23
Modelat de dades	20/7/23	24/7/23
Fase de disseny del programari	20/7/23	24/7/23
Implementació	28/7/23	11/8/23
Proves	9/8/23	11/8/23
Codificació del codi	28/7/23	8/8/23
Lliurament	17/8/23	2/1/24
Lliurament del programari	17/8/23	17/8/23
Avaluació per part del client	18/8/23	21/8/23
Suport, actualotzació i manteniment	22/8/23	2/1/24

Prueba1 5 jul. 2023

Recursos

Nombre	Función
Cap de projectes	Indefinido
Consultor junior	Indefinido
Desenvolupador 1	Indefinido
Desenvolupador 2	Indefinido
Enginyer de software	Indefinido
Tècnic	Indefinido

3




Diagrama de recursos 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31